

ARCHIVO EML3

Diapositiva 1/2

Elemento 1/2

Nos acercamos ya al final del taller de Marco Lógico tras haber cubierto las etapas de análisis y de planificación.

Elemento 2/2

Y lo hacemos definiendo el calendario (o cronograma) y las responsabilidades operativas.

Diapositiva 2/2

Elemento 1/2

El calendario de actividades se hace estimando el tiempo que nos llevará hacer cada una de las actividades planificadas en la Matriz del Proyecto. En la diapositiva se puede ver que nuestro proyecto tiene un horizonte de dos años y medio. También observamos que las filas sombreadas se corresponden con esas actividades ya definidas previamente, pero además por cada actividad hay desglosar el conjunto de sub actividades o más comúnmente “tareas” que componen el conjunto de una actividad. En este punto llegamos al máximo nivel de concreción en la definición de las cosas que tendremos que hacer. Procediendo de esta manera sabremos con bastante precisión cuánto tiempo necesitaremos para realizar el conjunto del proyecto.

Elemento 2/2

Tras realizar el calendario, tomamos nuevamente las actividades (sin tareas) y vamos determinando qué persona, grupo o entidad va a ser responsable de la realización de cada una de las actividades. En la diapositiva se señalan con dos “x” a las partes que son directamente responsables de la ejecución de la actividad, y con una “x” a las partes que están implicadas.